Website HP

Hair Prestige https://hair-prestige.vercel.app

Chef de projet

Dates du projet 31 janv. 2022 - 12 févr. 2022

Avancée0%Tâches32Ressources3

Website HP

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Création Github	31/01/22	31/01/22
Page Mentions Légales	01/02/22	01/02/22
NavBar	01/02/22	02/02/22
Footer	01/02/22	09/02/22
Social_media	03/02/22	08/02/22
Comp_Horaires	01/02/22	01/02/22
Coordonnées_salon	01/02/22	01/02/22
Comp_Adresse	02/02/22	02/02/22
Modif_Footer V2	09/02/22	09/02/22
Page Accueil	01/02/22	09/02/22
Infos_partenaire	01/02/22	07/02/22
Comp_Bandeau	01/02/22	07/02/22
Comp_Image/Texte	01/02/22	01/02/22
Comp_Image/Texte L-R	02/02/22	02/02/22
Récup_avis via Google	01/02/22	01/02/22
Comp_Avis Client	02/02/22	03/02/22
Update_presentation accueil	09/02/22	09/02/22
Page Prestations	01/02/22	08/02/22
Info_prestations_coiffure	01/02/22	01/02/22
Dispatch_prestations_catégories	02/02/22	02/02/22
Comp_bloc_prestation	03/02/22	07/02/22
Com_bloc_prestation V2	08/02/22	08/02/22
Page Photos	01/02/22	11/02/22
Images_salon	07/02/22	07/02/22
Images pretexte/coiffure	01/02/22	02/02/22

Website HP

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Comp_galerie photos	03/02/22	07/02/22	
Comp_galerie photos V2	08/02/22	10/02/22	
Comp_galerie responsive	11/02/22	11/02/22	
Page Contact	03/02/22	08/02/22	
Comp_carte redirige GMaps	03/02/22	03/02/22	
Comp_Formulaire Contact	08/02/22	08/02/22	
Déploiement Site via Vercel	09/02/22	09/02/22	

3

Website HP 12 févr. 2022

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Nordine	Non défini
Guillaume	Non défini
Matthieu	Non défini

4

Diagramme de Gantt

(SANTT project	$\Rightarrow\Rightarrow$	_	janvier	2022	févrie	er 2022										
		5	D . 1 C	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16
	Nom Création Github	Date de début	Date de fin														
			31/01/22							_							
	Page Mentions Légales		01/02/22		_			_		_							
	NavBar		02/02/22														
	Footer Social_media		09/02/22 08/02/22		_					_					_		
	Comp_Horaires		01/02/22														
	Corrip_Horaires Coordonnées_salon		01/02/22							_							
	Coordonnees_salon Comp_Adresse		02/02/22					_									
	Modif_Footer V2		09/02/22					_				<u> </u>					
			09/02/22														
	• Infos_partenaire		07/02/22														
	Comp_Bandeau		07/02/22														
	Comp_Image/Texte		01/02/22				-										
	Comp_Image/Texte L-R		02/02/22														
	Récup_avis via Google		01/02/22			Ť		_									
	Comp_Avis Client		03/02/22														
	 Update_presentation accueil 		09/02/22														
	·		08/02/22							_		_					
	Info_prestations_coiffure		01/02/22				<u> </u>										
	 Dispatch_prestations_catégo 		02/02/22					_									
	Comp_bloc_prestation		07/02/22								Ь						
	Com_bloc_prestation V2		08/02/22														
⊟ (Page Photos		11/02/22							_					•		
	Images_salon		07/02/22														
	Images_pretexte/coiffure	01/02/22	02/02/22					1									
	Comp_galerie photos	03/02/22	07/02/22														
	 Comp_galerie photos V2 	08/02/22	10/02/22														
	Comp_galerie responsive		11/02/22											·			
	. •		08/02/22														
	Comp_carte redirige GMaps	03/02/22	03/02/22														
	Comp_Formulaire Contact	08/02/22	08/02/22														
	Déploiement_Site via Vercel	09/02/22	09/02/22														

5

Website HP 12 févr. 2022

Diagramme des Ressources

Diagramme add redddarddd															
GANTT project	$\Rightarrow \sqsubseteq$	janvier	2022	févriei I	2022										
project		00	0.4	l,				-					4.4	45	4.0
Nom	Rôle par défaut	28	31	1	2	3	4		8	9	10	11	14	15	16
● Nordine	Non défini			600%	400%	400%		500%	200%						
⊕ Guillaume	Non défini			400%	300%	300%			200%	200%					
± ■ Matthieu	Non défini			400%	500%	200%		200%	200%	300%					